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Schema di contratto per lo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica, di servizi 
smart a valore aggiunto mediante la gestione degli impianti, nonché della progettazione 
esecutiva e della realizzazione dei lavori 

TRA 

il Comune di Sapri (SA), nella persona di [●], nato a [●] Dirigente [●], che munito dei 
necessari poteri, agisce in questo atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 
Sapri (SA), domiciliato per la carica presso la casa comunale (di seguito il “Comune” e/o 
il “Concedente”) 

E 

la Società 2i Servizi Energetici S.r.l., con sede legale in Via Albricci Alberico, n. 10, C.F. 
/P.IVA, Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10935220961, nella persona 
di [●], nato a [●], il [●], nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società, munito 
dei necessari poteri (di seguito la “Società” e/o il “Concessionario”). 

Di seguito il Comune e la Società saranno individualmente anche definiti come “Parte” 
o, congiuntamente, come “Parti”. 

 

PREMESSO CHE 

1) in data [●], con nota registrata al protocollo generale il Comune di Sapri (SA) al n. 
[●], la società 2i Servizi Energetici S.r.l. (di seguito anche il “Proponente”), al fine 
dell’affidamento, mediante finanza di progetto, del contratto di concessione di servizi 
per la gestione integrata e la manutenzione degli impianti comunali di illuminazione 
pubblica, con interventi di messa a norma e miglioramento dell’efficienza energetica 
(di seguito anche il “Contratto”), ha presentato una proposta ai sensi dell’art. 193 
del Codice (di seguito anche la “Proposta”); 

2) la Proposta era corredata dai documenti richiesti dall’art. 193, comma 1, del Codice, 
in particolare: 

a) dal progetto di fattibilità; 

b) dallo schema di contratto; 

c) dal piano economico-finanziario asseverato, con annessa specificazione delle 
caratteristiche del servizio e della gestione;  

3) nella proposta il Proponente ha previsto: 

- la redazione del progetto, elaborato in conformità alla Proposta e nel rispetto di 
tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la realizzazione 
di interventi di tale tipologia;  
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- la fornitura a sue spese di energia elettrica necessaria per la pubblica 
illuminazione (l’“illuminazione Pubblica”), con intestazione ed ottimizzazione del 
contratto di fornitura e di approvvigionamento di energia elettrica; 

- la descrizione degli interventi di carattere impiantistico e gestionali finalizzati a 
generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive 
economie di gestione (le “Misure di Risparmio Energetico”); 

- (collettivamente, l’“Intervento”), il tutto come meglio descritto nella Proposta 
allegata; 

4) il Comune ha valutato la Proposta e, con delibera del consiglio comunale n. [●] del 
[●], ne ha dichiarato la fattibilità approvando il progetto, nominando, 
contestualmente, il Proponente come Promotore ed inserendo detto progetto tra i 
suoi strumenti di programmazione; 

5) il Comune, con determinazione n. [●] del [●] e con bando pubblicato sulla GUUE del 
[●], sul Portale ANAC e sui seguenti altri mezzi di pubblicazione [●], ha indetto la 
gara per la scelta del concessionario (la “Gara”), ponendo a base della stessa la 
Proposta presentata dal Promotore;  

6) in data [●], il Promotore ha presentato l’offerta di gara così come previsto dall’art. 
193 del Codice, entro il termine stabilito dal Bando di gara; 

7) all’esito della Gara, con determinazione n. [●] del [●], il Concedente ha disposto 
l’aggiudicazione nei confronti di [●], risultata aggiudicataria. [in caso di esercizio del 
diritto di prelazione: il Promotore non risultando aggiudicatario ha esercitato, nel 
termine previsto dall’art. 193 comma 8, del Codice, il diritto di prelazione, 
dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime 
condizioni offerte dal soggetto risultato aggiudicatario]; 

8) ai sensi dell’art. 117 del Codice, il Concessionario ha presentato la cauzione 
definitiva (come indicato nel disciplinare) nonché l’ulteriore garanzia prevista dall’art. 
193, comma 6 terzo periodo e la polizza assicurativa RCT/RCO n. [●] prevista 
dall’art. 117 comma 10; 

9) con il presente Contratto, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e 
prestazioni in relazione all’esecuzione del Contratto per tutta la sua durata e per cui 
si obbligano di dare piena attuazione alle misure previste;  

10) il presente contratto è conforme alla disciplina prevista dalla normativa EPC 
(Appendice B UNI CEI 11352:2014) e le Parti dichiarano sin d’ora di garantirne 
l’aderenza impegnandosi ad adeguarne il contenuto, di Comune accordo, in caso di 
necessità. 

Tutto ciò premesso, le Parti  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
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1. PREMESSE E ALLEGATI  

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Contratto. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, la documentazione 
tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria costituente l’offerta presentata al 
Comune dall’aggiudicatario. 

2. DEFINIZIONI 

2.1 Definizioni di carattere generale 

Salvo che sia diversamente disposto nel Contratto, i termini di seguito elencati hanno 
il seguente significato e s’intendono declinati sia al singolare sia al plurale. 

a) “Contratto”: indica il presente atto; 

b) “Gestione energetica”: l'insieme delle attività, articolate nei Servizi descritti nel 
presente Contratto, volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi descritti 
nell'art. 3; 

c) “Manutenzione ordinaria”: le operazioni specificatamente previste nei libretti 
d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere 
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e 
componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di 
consumo d’uso corrente; 

d) “Manutenzione straordinaria”: gli interventi, resisi necessari a seguito di eventi 
accidentali e non imputabili ad una errata manutenzione ordinaria, atti a 
ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla 
normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, 
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, revisione o sostituzione di apparecchi 
o componenti dell'impianto; 

e) "Messa a norma”: operazioni/interventi da effettuare sugli impianti, oggetto del 
presente Contratto volti all’adeguamento alla normativa vigente e a quella 
cogente di settore;  

f) “Perimetro di gestione”: impianti consegnati dal Comune alla Società nel 
verbale di consegna o in successiva integrazione; 

g) “Canone omnicomprensivo annuo”: il corrispettivo annuo che deve essere 
riconosciuto dal Comune in favore della Società per i servizi, le forniture e i lavori 
oggetto del presente Contratto; 

h) “Comune”: il Comune di Sapri (SA); 
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i) “Conduzione”: l'insieme delle attività necessarie a mantenere attiva l'erogazione 
dei comfort da parte degli impianti elettro/meccanici oggetto di gara; 

j) “Responsabile del Servizio”: la persona fisica, individuata dalla Società, quale 
referente del servizio nei confronti del Comune, che assume anche il ruolo di 
supervisore e coordinatore dei tecnici preposti all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del Contratto; 

k) "Impianti Speciali”: l'insieme di organi elettromeccanici alimentati da energia 
elettrica o da energia termica non preposti all'erogazione di un servizio 
assimilabile a quelli oggetto del presente Contratto (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: pompe di circolazione di fontane, luminarie natalizie, etc.); 

l) “Diagnosi Energetica”: l’insieme di attività di ispezione e analisi "dell'uso e dei 
consumi di energia" di un sito produttivo o altro sistema, condotte con l'obiettivo 
di identificare i potenziali miglioramenti in termini di efficienza energetica; 

m) “Documentazione post intervento as built”: tutta la documentazione recante le 
variazioni nella realizzazione degli impianti a seguito delle modifiche progettuali 
apportate in corso d’opera. 

2.2 Definizioni inerenti i Servizi Smart 

“Servizi Smart”: l'elenco dei possibili servizi Smart City che la Società è in grado di 
offrire al Comune, così come meglio dettagliati al Capitolo 10 dell’Allegato 2 - 
Capitolato di gestione. 

2.3 Definizioni inerenti al Servizio di Pubblica Illuminazione 

a) “Servizio di Pubblica Illuminazione”, il complesso delle attività rappresentate 
da:  

 fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti di 
pubblica illuminazione compresi nel perimetro di servizio del presente 
Contratto; 

 erogazione di beni e servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria conservativa degli impianti d’illuminazione pubblica presenti 
all’interno del perimetro di servizio, come da indicazioni contenute nel 
Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di Illuminazione 
Pubblica), secondo le previsioni del progetto posto a base di gara e dei 
progetti di fattibilità/esecutivi, del piano di manutenzione, nonché del 
progetto di gestione; 

 esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati alla riduzione dei 
consumi energetici; 
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 tutte le attività descritte ai Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell’Allegato 2 – Capitolato 
di Gestione. 

b) “impianti di messa a terra”: l’insieme di dispositivi, dove presenti, atti a garantire 
la protezione da eventi atmosferici dei pali dell’impianto d’illuminazione pubblica, 
costituiti, ad esempio, dal sistema di dispersione, dal sistema di 
equipotenzializzazione e dai conduttori di protezione; 

c) “quadri elettrici di distribuzione”: l’insieme di armadio di comando e protezione, 
le apparecchiature interne e i sistemi di rifasamento; 

d) “rete elettrica di distribuzione”: complesso delle condutture elettriche destinate 
all’alimentazione dei punti luce o apparecchi illuminanti a partire dai morsetti di 
uscita dell’apparecchiatura di comando fino ai morsetti d’ingresso del punto luce 
stesso; 

e) “punto luce” o “apparecchio illuminante”: grandezza convenzionale riferita ad 
una lampada e agli accessori dedicati all’esclusivo funzionamento 
dell’apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si 
considera un punto luce ogni lampada; 

f) “requisiti illuminotecnici”: i valori individuati dalle norme UNI CEI di settore e 
dalle norme vigenti in materia di illuminazione di aree pubbliche (strade, parcheggi, 
aree pedonali e simili). 

2.4 Definizioni inerenti alle Attività di Reperibilità e Pronto Intervento 

a) “Pronto intervento”: servizio dedicato al ripristino del funzionamento degli impianti 
a seguito di avvenuta interruzione dell’erogazione di uno qualunque dei servizi 
previsti dal presente Contratto (sono esclusi gli interventi di ripristino a fronte di 
uso improprio, atti vandalici, causa di forza maggiore, calamità naturali, terremoti, 
frane, allagamenti, smottamenti - esplosioni, incidenti stradali, modifiche non 
autorizzate o variazioni di sorta dell'assetto impiantistico rispetto a quanto 
certificato alla presa incarico); 

b) “struttura operativa”: la struttura predisposta dalla Società per la ricezione, 
smistamento e classificazione delle segnalazioni di guasti, malfunzionamenti e 
disservizi pervenute dal Comune alla Società; 

c) “segnalante”: individuo, società o altro soggetto che ha provveduto ad effettuare 
la segnalazione di guasto, malfunzionamento o disservizio al Comune; 

d) “intervento”: attività materiale di ripristino del servizio e della sua qualità 
contrattuale mediante riparazione, sostituzione, riavvio o altre operazioni dell'unità 
di impianto oggetto di segnalazione; 
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e) “materiale d’uso”: beni materiali, componentistica e accessori necessari ed 
impiegati nelle attività di intervento in genere. 

2.5 Definizioni inerenti alle Attività di Controllo e Monitoraggio 

a) “Servizio di Controllo e Monitoraggio”: attività di verifica congruenza, controllo 
e registrazione di flussi di dati informativi provenienti da apposita strumentazione 
di misurazione; 

b) “Dati di fornitura”: dati numerici ed informativi relativi alle forniture di energia 
elettrica agli impianti compresi nel perimetro di servizio di cui al presente Contratto; 

c) “modello di registrazione ed elaborazione dati”: modello informatico compilato 
per la registrazione, archiviazione e consultazione dei dati di fornitura in grado di 
consentire l'elaborazione di indici numerici per monitorare e valutare lo stato 
complessivo del servizio offerto dalla Società. 

2.6 Definizioni inerenti alla revisione ed adeguamento del canone 
omnicomprensivo annuo 

a) “canone di riferimento”: valore economico rispetto al quale su base annuale 
dovranno essere calcolate le revisioni derivanti da variazioni del servizio offerto; 

b) “canone a base di gara”: valore economico posto a gara dal Comune per 
remunerare la Società per le prestazioni previste dal presente Contratto; 

c) “potenza installata”: potenza attiva degli utilizzatori elettrici disposti ed installati 
all'interno del perimetro di servizio così come rilevata; 

d) “oneri”: oneri generali e di sistema del mercato libero. 

3. OGGETTO 

Il Contratto ha per oggetto l’affidamento in Concessione del servizio di illuminazione 
pubblica, di servizi smart a valore aggiunto mediante la gestione degli impianti, 
nonché della progettazione di fattibilità/esecutiva della realizzazione dei lavori, come 
da Allegato 9 – Computo metrico interventi offerto in gara. 

Il Comune affida alla Società, che accetta, la gestione del Servizio di Illuminazione 
Pubblica sull’intero territorio comunale, comprendente anche le attività di Pronto 
Intervento e di Controllo e Monitoraggio (così come meglio descritte al Capitolo 6 
dell’Allegato 2 - Capitolato di Gestione). 

Il valore del presente Contratto è complessivamente pari a € 
_________________________ (/00) oltre IVA. 
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Il valore dell’investimento è pari a € 
__________________________________________ (/00) oltre IVA. 

L’importo dei lavori, che risulterà dal quadro economico dei progetti di 
fattibilità/esecutivi approvati dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come 
risultante dal PEF (Allegato 10), è da intendersi fisso e invariabile. 
In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività: 

a. l’erogazione da parte del Concessionario per l’intera durata del Contratto del 
Servizio di Illuminazione Pubblica di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 
(CAM Servizio di Illuminazione Pubblica) e dei servizi smart così come previsti 
nei Documenti presentati in gara; 

b. l’elaborazione della progettazione di fattibilità/esecutiva dei Lavori iniziali 
accessori, come da Allegato 9 – Computo metrico interventi offerto in gara; 

c. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio 
nonché alla progettazione e all’esecuzione dei Lavori iniziali accessori; 

d. l’esecuzione dei Lavori iniziali accessori a regola d’arte e in conformità ai 
Progetti di fattibilità/esecutivi approvati, come da Allegato 9 – Computo 
metrico interventi offerto in gara; 

e. la Manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli Impianti come da 
indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio 
di Illuminazione Pubblica), secondo le previsioni del Progetto di gara e dei 
Progetti esecutivi, del Piano di manutenzione dei Lavori iniziali accessori e 
delle loro parti in relazione al ciclo di vita dei Lavori iniziali accessori, nonché 
del Progetto di Gestione. 

Le attività di cui al comma precedente devono essere realizzate in conformità alle 
previsioni del presente Contratto. 

La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la 
documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal 
Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva 
proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di 
non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della 
predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, 
per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto. 

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro 
qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, 
disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli 
impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del 
Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e le 
responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, 
licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 
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Sono escluse tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto e 
non previsti nell’Allegato 9 – Computo Metrico interventi offerto in gara. 

Per tutte le attività o servizi ulteriori rispetto a quelli descritti nel presente articolo, la 
Società si impegna, a semplice richiesta da parte del Comune, ad elaborare un 
preventivo di spesa, secondo le modalità meglio descritte al Capitolo 9 dell’Allegato 
2 – Capitolato di Gestione. È pertanto riconosciuta alla Società la possibilità di 
realizzare, previa comunicazione e accordo con il Comune, ulteriori interventi e attività 
per l’intera durata del periodo contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine 
di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a 
tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato. 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

Il Contratto ha durata complessiva di 16 (sedici) anni, decorrenti dalla data di 
consegna degli impianti, come risultante dal relativo verbale redatto in contraddittorio.  

Il Concedente consegnerà al Concessionario, all’atto della presa in carico del 
Servizio, tutta la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso, 
necessaria per la corretta gestione degli Impianti, costituita esemplificativamente da: 

a) documentazione tecnica e amministrativa inerenti agli impianti; 
b) copia dei contratti di fornitura. 

Gli Impianti saranno consegnati al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano. 

Non è ammessa la proroga tacita del Contratto, fermo restando l’obbligo della Società 
di garantire l’erogazione dei servizi alle medesime condizioni previste nel presente 
Contratto, su richiesta del Comune, per il periodo strettamente necessario alla 
conclusione delle operazioni di gara volte al riaffidamento dei servizi ad un nuovo 
operatore o al rientro in possesso degli impianti da parte del Comune. 

5. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI 

La disciplina del presente Contratto si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico-
Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario, 
cristallizzato nel PEF presentato in gara (Allegato n. 10), sulla base dei presupposti e 
delle condizioni ivi previste, nonché in ossequio all’allocazione dei rischi, riportata 
nella Matrice dei rischi allegata al presente contratto (Allegato n. 5). 

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti: 

a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono 
economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione degli 
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Impianti e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o 
del Contributo e sul relativo regime tributario; 

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'art. 10 non 
riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o 
amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie 
Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario; 

c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli 
riconducibili al Concessionario ai sensi dell’art. 11; 

d) i casi di sospensione di cui all’art. 20, comma 5, e 19, comma 6, lettera b), ultimo 
periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in 
Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione, le cause di Forza Maggiore 
ai sensi dell’art. 19, comma 3; 

e) le modifiche al Contratto di cui all’art. 12, comma 7, lettera b). 

Ai sensi degli artt. 177 e 200 del Codice, il Concessionario assume su di sé il rischio 
operativo, costituito in particolare, da: 

a) rischio di disponibilità derivanti dalle opere eseguite di cui all’Allegato 9 – 
Computo Metrico interventi offerto in gara, in relazione al Servizio descritto al 
sopraccitato art. 3; 

b) rischio di mancato raggiungimento del livello minimo di risparmio energetico 
garantito; 

c) rischi di progettazione e costruzione, correlati alla realizzazione dei lavori; 

d) gli ulteriori rischi correlati all’erogazione del servizio descritti all’interno 
dell’allegato Matrice dei rischi (Allegato 5). 

Le Parti si danno reciprocamente atto che i presupposti dell’equilibrio economico-
finanziario riferiti al presente Contratto sono riportati all’interno del PEF (Allegato 10) 
e che, pertanto, qualora si riscontri una lesione di detto equilibrio, nel rispetto di 
quanto disposto dalla normativa in materia, le Parti convengono di procedere alla 
revisione del PEF stesso e del Contratto, sempreché le variazioni degli indicatori di 
equilibrio non siano state determinate da eventi imputabili al Concessionario. 

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario, al fine di avviare 
la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione 
scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato 
l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente 
documentazione dimostrativa: 

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile; 

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile; 
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c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra 
l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i 
maggiori oneri da esso derivanti; 

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel 
Piano Economico Finanziario Revisionato. 

Alla ricezione, da parte del Comune, della predetta comunicazione, le Parti avviano 
la revisione del Piano Economico Finanziario. 

La revisione è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio 
economico-finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli 
effetti derivanti da uno, o più, eventi non imputabili al Concessionario e che hanno 
dato luogo alla Revisione. 

Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla Revisione in argomento entro 120 
giorni dalla ricezione da parte del Concedente della comunicazione sopraccitata, 
inviata dal Concessionario, le Parti potranno recedere dal Contratto, in attuazione 
della disciplina prevista dall’art. 192, ultimo comma, del Codice; in tale eventualità, le 
Parti, pattuiscono che al Concessionario verrà riconosciuto l’indennizzo previsto al 
successivo art. 27 del presente contratto, oltre le spese anticipate ed oltre i 
corrispettivi dovuti, maturati sino alla data di intervenuto recesso. 

6. SUBAPPALTO 

La Società, per l’affidamento a terzi di lavori o servizi che non intende eseguire 
direttamente, può procedere mediante contratti di subappalto nei termini indicati in 
sede di offerta ai sensi dell’artt. 188 e 119 del D. Lgs. 36/2023. 

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per 
ottenere la Convenzione, né le imprese collegate. Il Concessionario è responsabile 
in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi 
oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi. Le prestazioni 
eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a 
terzi, ai sensi degli articoli 188 e 194 comma 2 del Codice, e sono regolate mediante 
appositi atti contrattuali. 

La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da 
eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara; 

b) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di 
Offerta. 
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Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni 
prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del 
contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e 
speciali. 

Ai sensi dell’art. 119, comma 17, in assenza di indicazioni da parte della Stazione 
Appaltante, è possibile subappaltare le prestazioni già oggetto di subappalto. 

7. CANONE OMNICOMPRENSIVO E PRESTAZIONI INCLUSE 

A fronte delle obbligazioni assunte dalla Società, con riferimento esclusivamente ai 
servizi descritti all’art. 3, il Comune riconoscerà alla Società un canone 
omnicomprensivo annuo determinato ai sensi dell’art. 18. Il canone in argomento, per 
quanto concerne l’attività connessa alla pubblica illuminazione, si considera 
comprensivo dei seguenti costi:  

 i costi di fornitura dell’energia primaria elettrica; 

 i costi di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti; 

 i costi di progettazione definitiva\esecutiva;  

 il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico offerti in sede di 
gara. 

 le attività descritte ai Capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell’Allegato 2 – Capitolato di 
Gestione. 

Sono pertanto da intendersi esclusi dal canone sopraccitato tutte le 
operazioni/interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alla normativa 
da compiersi su parti di impianto ricomprese nel perimetro di gestione del presente 
Contratto ma che non siano state oggetto di nuova installazione da parte della Società 
e non ricomprese nel Computo metrico dell’offerta della Società, nonché ogni e 
qualsiasi intervento, fornitura o bene non espressamente inclusa nei Servizi di cui 
all'art. 3 e all'art. 17. 

8. INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

Le Parti pattuiscono espressamente che il Comune rinunci a favore della Società ad 
ogni incentivo e ad ogni agevolazione, ampiamente intesa, connessa o conseguente 
alla prestazione dei servizi o alla realizzazione del progetto energetico oggetto del 
presente Contratto, correlato ai seguenti ambiti:  

i. Titoli di efficienza energetica; 



COMUNE DI SAPRI (SA) 

Progetto di Energy Efficiency 

 

 

5021 – 2i Servizi Energetici S.r.l. 

Progetto di Fattibilità 

5021-79.P.GG.SAP.R601-R01 

Schema di Contratto 

15/01/2025 

16

 

ii. Conto termico; 

iii. Detrazioni fiscali. 

La Società, pertanto, sarà unica beneficiaria di tutti gli incentivi pubblici sopraccitati 
ed avrà il conseguente diritto a trattenerli in capo a sé. 

Alla Società è altresì riconosciuto il diritto, ove la normativa e i regolamenti di settore 
lo permettano, di accedere, anche tramite il Concedente, a finanziamenti comunitari, 
nazionali, regionali ovvero riconosciuti da altri soggetti sempre con riferimento alle 
attività oggetto del presente Contratto parimenti è facoltà del Concedente accedere, 
anche con il supporto della Società, a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali 
ovvero riconosciuti da altri soggetti con conseguente revisione del piano economico 
finanziario. 

Ove per qualunque causa diversa dalla risoluzione del Contratto per fatto 
esclusivamente imputabile alla Società, la cessazione del Contratto avvenga in via 
anticipata ed impedisca, in tutto o in parte, il godimento di incentivi e/o agevolazioni 
di competenza dalla Società, la Società medesima avrà diritto ad un indennizzo non 
inferiore al valore di tale mancato godimento, oltre a quanto previsto dal successivo 
art. 27. 

È altresì riconosciuta alla Società la possibilità di realizzare, previa comunicazione e 
accordo con il Concedente, ulteriori interventi per l'intera durata del periodo 
contrattuale, oltre a quelli previsti in sede di gara, al fine di migliorare l'efficienza 
energetica del patrimonio comunale, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni 
tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato. 

9. ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune dovrà compiere tutte le azioni poste a proprio carico dal presente Contratto 
al fine di consentire alla Società di svolgere, nel pieno rispetto dei termini e delle 
condizioni riportate nel presente contratto, tutte le attività relative alla realizzazione 
delle opere ed alla gestione delle stesse. 

Nello specifico il Comune dovrà attivarsi per ottenere dalle competenti 
amministrazioni le autorizzazioni necessarie per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori e servizi ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine 
strumentali. In particolare, il Comune dovrà: 

a) compiere nel rispetto del cronoprogramma tutte le attività amministrative di 
propria competenza, compreso il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze e 
permessi, comunque denominati, necessari a consentire la realizzazione degli 
interventi previsti secondo le tempistiche pattuite; 
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b) consegnare alla Società, entro i termini previsti dal cronoprogramma, tutte le aree 
e gli impianti sui quali dovranno essere effettuati gli interventi, liberi da qualsiasi 
vincolo, fatto, diritto o circostanza che possa pregiudicarne la piena ed 
indisturbata utilizzazione; 

c) porre in essere tutta gli atti di propria competenza ed a prestare la propria 
collaborazione per permettere il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, 
nonché a cooperare con la Società per le attività necessarie alla definizione dei 
rapporti con gli eventuali Finanziatori; 

d) inserire nei propri bilanci preventivi le necessarie voci di spesa a copertura del 
canone omnicomprensivo annuo e degli ulteriori oneri di cui al presente 
Contratto; 

e) dare priorità di pagamento alle fatture inerenti al presente Contratto rispetto alle 
proprie obbligazioni di spese correnti, fatti salvi eventuali obblighi di legge; 

f) provvedere al coordinamento con le autorità preposte, nel caso in cui fosse 
necessario procedere alla chiusura di strade o edifici al fine di consentire 
l’espletamento delle operazioni della Società; 

g) approvare gli investimenti offerti dalla Società.  

Resta inteso che qualsiasi onere o pendenza, ancorché non conosciuta al momento 
della sottoscrizione del presente Contratto, derivante da rapporti o accordi conclusi 
anticipatamente alla stipula del presente Contratto, dal Comune con soggetti terzi, 
rimarranno ad esclusivo carico del Comune medesimo. 

10. AUTORIZZAZIONI 

Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le 
attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la 
progettazione, riqualifica e messa a norma degli Impianti. Gli aggravi in termini di costi 
e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni 
di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo 
dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al 
Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio 
Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’art. 5. 

Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai 
fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle 
Autorizzazioni necessarie per la progettazione, riqualifica e messa a norma degli 
Impianti, come indicati negli elaborati progettuali. Gli aggravi in termini di costi e tempi 
derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente 
comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il 
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mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, 
comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini 
dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi 
restano in ogni caso a carico del Concedente. 

Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte 
le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti. 
 

11. ESPROPRIAZIONI 

Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 
327. 

12. MODIFICHE DEL CONTRATTO 

Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di 
una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall’articolo 189, commi 1 
e 2, del Codice. 

I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa 
approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a 
quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, 
n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal 
prezziario regionale/provinciale vigente ovvero il prezziario convenzionalmente 
utilizzato dalle Parti per la determinazione dei prezzi di gara. In mancanza di singole 
voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari 
ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi 
determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal 
Concessionario. 

In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al 
prezziario o in ogni altro caso ritenuto opportuno dal Concedente, lo stesso può 
attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo 
elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a 
operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, 
superare il valore della media dei preventivi. 

I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti varianti in corso d’opera, possono 
essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal 
Concedente, nei seguenti casi: 

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
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b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti 
al momento della progettazione o della stipula del Contratto che possano 
determinare significativi miglioramenti nella qualità degli Impianti o di sue parti 
ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o 
pregiudizio dell’impostazione progettuale; 

c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili; 

d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono 
notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale; 

e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto 
o in parte la realizzazione degli Impianti ovvero la loro utilizzazione; 

f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di 
altra pubblica amministrazione; 

g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, 
salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici. 

I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa 
approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione 
dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Documento denominato 
“Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”. Il valore dei Servizi 
non compresi nel perimetro del Contratto è determinato mediante la procedura di 
Value Testing di cui al comma 3. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, 
concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei 
Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte 
dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte 
dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche 
proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente 
a carico del Concessionario medesimo. 

Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella 
progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario 
è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori 
o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno. 

Le modifiche di cui al presente articolo: 

a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, 
comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo 
la procedura indicata all’art.5, comma 5; 

b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti 
non riconducibili al Concessionario, le Parti possono avviare la procedura di 
revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’art. 5. 
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Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una 
maggiore reddittività per il Concessionario e/o una ulteriore modifica sostanziale ai 
sensi dell’articolo 189 comma 4, del Codice, né alterare l’allocazione dei rischi. 

13. DICHIARAZIONI, ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si 
impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le 
attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione del Servizio nonché 
dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della 
corretta esecuzione del Contratto, restando espressamente inteso che le norme e le 
prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e negli allegati contrattuali sono 
state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento. 

Il Concessionario dichiara e garantisce di: 

a. di mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, 
economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della procedura 
di gara, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura 
corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del 
Contratto medesimo; 

b. aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato 
di fatto e di diritto dei luoghi interessati dal Contratto. Il Concessionario non può 
pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione 
del Servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi 
elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in 
ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese 
risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi; 

c. aver valutato e condiviso il Progetto, approvato dal Concedente, e i relativi 
Allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e 
gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso 
eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione degli 
Impianti, i vizi della progettazione, ancorché approvata dal Concedente, qualora, 
pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle 
capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il 
Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, 
manifestando espressamente il proprio dissenso; 

d. dimostrare le disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione 
dei lavori iniziali accessori ovvero sottoscrivere il contratto di Finanziamento o far 
sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond attraverso altre forme di 
finanziamento, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla stipula del Contratto ai 
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sensi dell’articolo 182, comma 5 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il 
Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e 
dell’art. 26, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle 
spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio 
di un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione 
dell’Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato 
in capo al Concedente; 

e. di realizzare i lavori di riqualifica e messa a norma degli impianti di Illuminazione 
Pubblica a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal 
Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel 
Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti; 

f. di manutenere gli Impianti ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel 
Contratto, nella documentazione progettuale e nei documenti contrattuali che 
definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance, in conformità 
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 17 settembre 2017 (CAM 
Apparecchi) e al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di 
Illuminazione Pubblica). 

g. di inviare periodicamente con scadenza semestrale un resoconto economico 
gestionale sull’esecuzione del Contratto, al fine di consentire l’esercizio del 
potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle 
Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni. 

Oltre agli oneri relativi alle prestazioni incluse nel canone omnicomprensivo annuo di 
cui al precedente art. 7, saranno a carico della Società gli oneri e gli obblighi di seguito 
individuati: 

a) Manodopera: spese ed oneri necessari a garantire il rispetto della normativa 
vigente in materia di assicurazione, previdenza, contributi, indennità. La Società 
è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune.  

b) Spese di cantiere: spese necessarie per l'organizzazione dei cantieri con 
attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori oggetto 
del presente Contratto. La Società è responsabile dell'installazione, spostamento 
nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e smantellamento di detti mezzi e 
macchinari al termine dei lavori, nonché dello sgombero dei luoghi di lavoro dal 
materiale di risulta, detriti e stridi di lavorazione. 

c) Sorveglianza e custodia: spese necessarie per la custodia e la buona 
conservazione dei materiali e manufatti necessari per lo svolgimento dei la vori 
oggetto del presente Contratto dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla 
loro posa in opera, nonché spese per la protezione, custodia e conservazione dei 
lavori eseguiti fi no alla consegna delle opere. La Società è responsabile di 
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adottare i provvedimenti necessari ad evitare rotture e deterioramenti dei predetti 
materiali e manufatti. 

d) Segnaletica stradale: spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature 
atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di 
strada interessati dall'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto previsto dal 
codice della strada e/o da norme vigenti.  

e) Sicurezza: la Società ha l'obbligo di predisporre, in conformità alla normativa 
protempore vigente, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto 
e prima dell’avvio delle attività e dei servizi in essa ricompresi, il piano delle 
misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. L’attività di coordinamento 
relativa all'attuazione del predetto piano spetta alla Società, previa trasmissione 
dello stesso al Comune ed a tutti i soggetti che ne necessitano informativa. Dal 
momento dell'aggiudicazione la Società sarà tenuta al rispetto degli obblighi di 
cooperazione e coordinamento previsti dall’art. 26 D. Lgs. 81/08; 

f) Tracciabilità dei flussi finanziari: la Società, informata in ordine alle 
disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s. m. i., si 
impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. In 
particolare, la Società si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, 
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Negli strumenti di 
pagamento relativi ad ogni transazione relativa al presente Contratto deve essere 
indicato il codice identificativo della gara (ClG). 

 
Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità del Contratto e tutti i 
Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità degli Impianti 
secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nell’Allegato 2 denominato 
“Capitolato di Gestione”. 
 
1. Sono Servizi di Disponibilità degli Impianti: 

a)  approvvigionamento e gestione dell’energia elettrica necessaria per il 
funzionamento degli impianti; 

b)  voltura dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti ed 
eventuali spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e misura, con 
oneri a proprio carico; 

c)  esercizio e conduzione degli impianti; 
d)  accensione e spegnimento degli impianti; 
e)  manutenzione ordinaria programmata – preventiva degli impianti; 
f)  manutenzione ordinaria correttiva degli impianti; 
g)  manutenzione straordinaria conservativa degli impianti; 
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h)  attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con il Concedente e per 
ricevere le segnalazioni di guasti; 

i)  attivazione di un servizio di pronto intervento; 
j)  realizzazione e aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del 

patrimonio impiantistico; 
k)  interventi riparativi; 
l)  esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed 

ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta del Concedente che 
stanzierà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio; 

m)  ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi 
a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il 
Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi responsabili le spese 
sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti; 

n)  interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di 
attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione 
ad edifici), previamente autorizzati dal Concedente. I costi di tali interventi 
saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li richiedono, ai 
quali il Concessionario dovrà fornire, oltre che il servizio, anche il preventivo 
dell'intervento; 

o)  aggiornamento e studio continuo di nuove tecnologie da offrire al Concedente; 
p)  redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, 

nonché assistenza agli organi preposti alle verifiche di legge; 
q)  garanzia di mantenimento durante tutta la durata contrattuale degli standard 

qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto del presente Contratto, definiti sulla 
base dei seguenti principi: 

- la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà 
essere sempre garantita secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 2 
denominato “Capitolato di Gestione”; 

- la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici 
dovrà essere adeguata ai requisiti minimi prestazionali obbligatori previsti 
nell’Allegato 2 denominato “Capitolato di Gestione” e agli standard 
normativi così come definiti nel progetto degli interventi; 

- il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi minimi 
predeterminati indicati nell’Allegato 2 denominato “Capitolato di Gestione”; 

- ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo 
standard di qualità di illuminamento minimo richiesto; 

- le risposte del Call Center alle chiamate dovranno avvenire nell'ambito di 
tempi di attesa ragionevoli; 

- gli orari di disponibilità del Call Center dovranno essere quelli indicati 
nell’Allegato 2 denominato “Capitolato di Gestione”. 

 
2. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità: 



COMUNE DI SAPRI (SA) 

Progetto di Energy Efficiency 

 

 

5021 – 2i Servizi Energetici S.r.l. 

Progetto di Fattibilità 

5021-79.P.GG.SAP.R601-R01 

Schema di Contratto 

15/01/2025 

24

 

a) consulenza tecnica – amministrativa finalizzata all’ottenimento di contributi in 
favore del Concedente; 

b) realizzazione studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi Impianti o la modifica 
di Impianti esistenti. 
 

3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione 
Straordinaria programmata degli Impianti e delle sue parti con le modalità e i tempi 
previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta 
la durata del Contratto, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare gli 
Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale 
deperimento d’uso così come previsto nell’Allegato 2 denominato “Capitolato di 
Gestione”. 
 
4. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 1 e 2 per tutta la durata 
del Contratto. 

14. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI 

Fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente disciplina, il Concessionario 
s’impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, alla progettazione 
illuminotecnica nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 17 settembre 
2017 (CAM Apparecchi) e al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018 (CAM Servizio di 
Illuminazione Pubblica). 

Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l’obbligo di: 

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza 
dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati 
progettuali; 

b) redigere i progetti esecutivi, secondo quanto indicato nell’oggetto del Contratto e 
nel rispetto delle norme di settore applicabili; 

c) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti esecutivi corredati 
dalle Autorizzazioni nei termini contenuti nel presente Contratto; 

L’esecuzione dei lavori iniziali accessori previsti dal Contratto deve essere effettuata 
nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del 
Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato; 

b) i lavori possono essere subappaltati nei termini indicati in sede di Offerta 

Alla conclusione dei lavori saranno rilasciati gli elaborati progettuali “as-built” e le 
dichiarazioni di conformità, ove previsti dalla normativa vigente. 
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15. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del 
Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di 
supporto. 

Il Responsabile Unico del Progetto coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e 
contabile, l’esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di 
qualità e quantità delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le 
funzioni ad esso attribuite dal Codice, in particolare dall’art. 175, commi 5 e 6 del 
D.lgs. n. 36/2023. 

Il Direttore dei Lavori [con l’Ufficio di Direzione Lavori] e il Direttore dell’esecuzione 
esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, 
contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto 
dall’Allegato II.14 del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti 
al Concessionario. 

I costi e gli oneri relativi alle attività di direzione lavori sono indicati nel quadro 
economico. 

16. COLLAUDO 

Le attività di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a 
Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 116, commi 1, 6 e 7, del Codice. 

I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di 
Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico. 

Il Collaudo è effettuato ai sensi dell’art. 116, comma 7 del Codice, nonché come 
stabilito dall’Allegato II.14 dello stesso.  

Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie 
all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a 
disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente 
occorrenti. 

Del Collaudo in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale. 

Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo 
di cui all’articolo 116, comma 2, del Codice. 
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17. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente articolo descrive sommariamente le modalità di esecuzione ed i livelli di 
qualità di tutti servizi indicati all’art. 3, inclusi nel canone omnicomprensivo annuo di 
cui all’art. 7. 

La descrizione dettagliata di tali servizi è riportata nel Capitolato di Gestione (Allegato 
2). 

17.1 Servizio di Pubblica Illuminazione 

Oggetto del Servizio di Pubblica Illuminazione sono gli impianti di pubblica 
illuminazione, così come riportati all’interno dell’Allegato 1, ivi compresa la 
progettazione e la realizzazione di interventi di carattere gestionale e di 
riqualificazione tecnologica degli impianti oggetto del presente Contratto. 

La Società, nell’esecuzione dei lavori e dei servizi di propria competenza, rispetterà 
tutte le norme di legge e le prescrizioni vigenti pertinenti l’esercizio degli impianti di 
pubblica illuminazione, nonché le condizioni di prevenzione e protezione dai rischi ad 
essi collegati. 

Il Servizio di Illuminazione Pubblica prevede le seguenti Attività, descritte nel dettaglio 
nell’ Allegato 2 – Capitolato di Gestione: 

 fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti di pubblica 
illuminazione; 

 conduzione e Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione; 
 ripristino impianti danneggiati; 
 interventi sugli impianti; 
 attività inscindibili dal Servizio di Pubblica Illuminazione. 

 

Il corrispettivo economico del Servizio di Pubblica Illuminazione è rappresentato dalla 
componente  𝐶ௌூ௉  del canone omnicomprensivo, come meglio descritto all’art. 18.1.  
Per la descrizione dettagliata del perimetro e delle attività comprese nel Servizio di 
Pubblica Illuminazione si rimanda al Capitolato di Gestione (Allegato 2). 

18. CORRISPETTIVO E METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CANONE 
OMNICOMPRENSIVO ANNUO: REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI 

Il Concedente riconosce al Concessionario quale corrispettivo, il canone annuo pari 
complessivamente a €_______, al netto dell’IVA. 

Il Canone, d’importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto, 
è costituito dalle seguenti voci: 
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- quota servizio efficienza energetica pari a € ___________ (_________); 

- quota gestione e manutenzione, pari a € ___________ (________________). 

Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni 
dei costi come dettagliate all’interno dell’Allegato 3 – Variazioni del Canone Annuo. 

Il canone di riferimento, rappresentato dal canone a base di gara al netto dello sconto 
offerto dalla Società è suddiviso nelle componenti di cui all'art. 18.1, e potrà subire 
delle revisioni annuali legate a: 

-    variazioni dei parametri di servizio; 

-    variazione del costo dei vettori energetici; 

- variazione dei prezzi al consumo. 

18.1 Composizione del Canone di Riferimento 

Il canone di riferimento è rappresentato dal canone a base di gara al netto dello sconto 
percentuale offerto dalla Società ed è suddiviso nelle componenti sotto riportate. Le 
variazioni e il conguaglio di cui agli articoli successivi saranno calcolati rispetto al 
canone di riferimento. 

Il canone a base di gara è calcolato sulla base di: 

- vettori energetici associati alla rete di pubblica illuminazione, come riportati 
nell’Allegato 3. 

- manutenzione ordinaria condotta dalla Società. 

- canone per interventi di riqualificazione energetica e/o adeguamenti 
normativi, come riportati nel Computo Metrico, o per interventi “chiavi in 
mano”, realizzati dalla Società. 

Ai fini del calcolo del conguaglio annuale il canone di riferimento è determinato e 
suddiviso nelle seguenti componenti: 

𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛𝑒 ൌ 𝐶ௌூ௉ ൅ 𝐶 𝑀

Dove: 

𝐶ௌூ௉  : quota Canone di Riferimento associata al Servizio di Efficientamento 
Energetico della Pubblica Illuminazione;  

𝐶𝑀 ∶ quota canone di riferimento associata alla manutenzione ordinaria. 

Tale Canone all’Anno 0 equivale al Canone riportato nel Piano Economico Finanziario. 
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Tutte le componenti del canone di riferimento (CREF) rispetto a cui calcolare 
variazioni e conguagli saranno pertanto: 

 

𝐶ௌூ௉ିோாி ൌ  𝐶ௌூ௉ ሺ100% െ 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜ሻ 

 

𝐶𝑀ோாி ൌ  𝐶𝑀 ሺ100% െ 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑢 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒ሻ 

 

Il Canone di Riferimento (CREF) sarà pertanto dato dalla sommatoria di tutte le 
componenti di cui sopra: 

𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛𝑒ோாி ൌ 𝐶ௌூ௉ିோாி ൅ 𝐶𝑀ோாி 

18.2  Variazione del Canone di Riferimento 

Le modalità di calcolo delle variazioni delle componenti del Canone sono 
specificatamente descritte all’interno dell’Allegato 3 – Variazioni del Canone di 
Riferimento. 

19. FORZA MAGGIORE 

Trattandosi il servizio di Illuminazione Pubblica di servizio pubblico locale lo stesso 
non potrà essere sospeso se non per cause di Forza Maggiore. Sono cause di Forza 
Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione 
del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via 
temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: 

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, 
atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che 
riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi 
oggetto del Contratto; 

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; 

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; 

d) incidenti aerei; 

e) epidemie e contagi; 

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, 
riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente. 

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere 
ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche 
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solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo 
le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, 
l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che 
intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire 
l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non 
configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale. 

Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea 
di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli artt. 20 e 23. Nel caso in 
cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti 
possono avviare la procedura di cui all’art. 5. 

Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di 
completare la realizzazione dei Lavori Iniziali Accessori ovvero di fruire degli Impianti, 
ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del 
Codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di realizzazione dei Lavori Iniziali 
Accessori, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli 
costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle 
somme per le polizze di cui all’art. 37 e del Contributo già versato dal Concedente. 

Qualora l’Evento si verifichi in fase di gestione, determinando l’impossibilità definitiva 
di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario 
del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle 
somme per le polizze di cui all’articolo 37 e dell’eventuale Contributo già versato. Non 
sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di 
copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere 
accessorio. 

20. SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

Trattandosi il servizio di illuminazione pubblica di servizio pubblico locale lo stesso 
non potrà essere sospeso se non per cause di forza maggiore. La sospensione totale 
o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze 
oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la 
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il 
tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato 
l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. 

La fornitura dei Servizi può essere sospesa: 

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile 
fornitura dei servizi, come di seguito individuate: 
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i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non 
imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o 
Servizi oggetto del Contratto; 

ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere 
alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al 
Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto; 

iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al 
Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto; 

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave 
e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza; 

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’art.19. 

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è 
dovuto al Concessionario. 

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di 
sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza. 

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in 
grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al 
Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che 
non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle 
seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i. 

Il Direttore Lavori può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile 
dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 (cinque) 
giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale 
rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno 
determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele 
da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i 
sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle 
prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore Lavori non coincida con il 
Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta 
certificata a quest’ultimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di redazione. 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti: 

a) i corrispettivi di cui all’art. 18 continueranno a essere corrisposti dal Concedente 
qualora la sospensione non ecceda massimo 2 (due) giorni consecutivi 
decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale; 

b) qualora la sospensione ecceda i 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il 
Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di 
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un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la 
sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente 
considerati, ecceda 3 (tre) mesi comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio 
Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 5. 

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause 
della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della 
fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i 
nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non 
coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo 
a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal 
Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al 
comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei 
criteri di cui all’articolo 23, comma 6, in quanto compatibili. 

21. INTERVENTI PREDISPOSTI IN AUTONOMIA DAL COMUNE 

Qualora il Comune decida di realizzare in autonomia o di assegnare a terzi la 
realizzazione di interventi o attività sui beni oggetto del presente Contratto, dovrà 
necessariamente darne preventiva comunicazione alla Società. 

Le Parti inoltre pattuiscono che l’effettuazione degli interventi o delle attività 
sopraccitate potrà aver luogo soltanto a seguito di preventiva autorizzazione della 
Società. 

22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Le fatture per la remunerazione del servizio di Illuminazione Pubblica sono emesse 
con cadenza mensile l'ultimo giorno del mese e trasmesse in formato elettronico 
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle 
finanze, così come previsto dall'art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica. Nelle fatture la Società dovrà chiaramente esplicitare: 

 l'importo complessivo di fatturazione; 

 il mese di riferimento; 

 l'aliquota IVA. 

L'importo delle fatturazioni mensili è costante e pari ad un dodicesimo del canone 
omnicomprensivo annuo. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno 
recepite attraverso il conguaglio annuale. 



COMUNE DI SAPRI (SA) 

Progetto di Energy Efficiency 

 

 

5021 – 2i Servizi Energetici S.r.l. 

Progetto di Fattibilità 

5021-79.P.GG.SAP.R601-R01 

Schema di Contratto 

15/01/2025 

32

 

Il pagamento da parte del Comune sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni data fattura 
fine mese tramite RID. In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti alla 
Società gli interessi moratori da determinarsi ai sensi del D.Lgs. 231/2002. 

Qualora il Comune dovesse risultare inadempiente nel pagamento delle fatture del 
canone mensile di 3 (tre) mensilità anche non consecutive, fatta salva l’applicazione 
delle tutele previste dal presente contratto e dalla legge, il Comune, su richiesta della 
Società, sarà obbligato a volturare a suo nome entro e non oltre 15 (quindici) giorni i 
contratti di somministrazione di energia elettrica intestati alla Società e strumentali al 
servizio di pubblica illuminazione.  

A decorrere dall’effettiva intestazione a nome del Comune dei contratti di 
somministrazione in questione, il canone mensile dovuto alla Società sarà calcolato 
al netto degli importi relativi al canone energia che verranno versati direttamente dal 
Comune alla società di vendita fornitrice. 

Al termine di ogni annualità si dovrà procedere al calcolo del conguaglio annuo 
secondo la formula di cui al Capitolo 1.5 dell’Allegato 3 – Variazioni del canone annuo. 
Tale importo, se positivo, dovrà esser corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla 
ricezione della relativa fattura dal Comune; se negativo, verrà considerato, ai fini della 
compensazione, nelle successive fatturazioni della Società al Comune. 

Per quanto concerne tutti gli interventi/servizi esclusi dal canone omnicomprensivo 
annuo (prestazioni a misura quali manutenzione straordinaria, messa a norma, ecc.), 
la Società emetterà, ad avvenuta prestazione, fattura distinta e separata da quella 
relativa al canone omnicomprensivo annuo, anch’essa da trasmettere in formato 
elettronico, ai sensi dell’art. l, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Tale fattura dovrà esplicitare i seguenti campi: 

 importo complessivo di fatturazione; 

 importi di dettaglio per ogni singola operazione/intervento (manutenzione o 
altro), accompagnati da breve descrizione della stessa; 

 l’aliquota IVA. 

23. SOSPENSIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI INIZIALI ACCESSORI 

La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di 
circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire 
temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente 
necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori 
e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori Iniziali Accessori può essere 
sospesa: 
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a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile 
prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate: 

i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non 
imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori 
o Servizi oggetto del Contratto; 

ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad 
adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al 
Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi 
oggetto del Contratto; 

iii. ritrovamenti archeologici; 
iv. sorprese geologiche; 

b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave 
e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza; 

c. per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 19. 
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è 
dovuto al Concessionario. 

 
Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori, salvo 
i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e 
urgenza. 
In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le 
parti di lavoro eseguibili. 
In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, 
sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine 
fissato, può chiedere la proroga del Contratto di un numero di giorni pari a quello di 
durata della sospensione. 
Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 
a., lettere i) e ii), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per 
l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e 
comportino altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti 
possono avviare la procedura di cui all’articolo 5. 

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause 
non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al 
Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo 
all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese 
generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale 
del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato 
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il 
risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 
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b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione 
dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata 
dell’illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti 
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari 
esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal 
Direttore dei Lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui 
fissati dalle vigenti norme fiscali. 

Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove 
possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo 
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che 
hanno determinato l’interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle 
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve 
tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate 
senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera rimasti 
in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta 
elettronica certificata al Responsabile del Procedimento entro e non oltre 15 (quindici) 
giorni dalla data di redazione. 

24. PENALI 

In conformità a quanto previsto nella documentazione tecnica, il Comune, in caso di 
inadempimento da parte della Società agli obblighi discendenti dal presente 
Contratto, esclusivamente per motivi alla stessa imputabili, ha la facoltà di procedere 
alla contestazione delle relative penali secondo i criteri sotto descritti: 

 

 

 

 

 

 

Macrocategoria Oggetto del Controllo Descrizione Valore penale 
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Qualità dei 
Prodotti / Servizi 
Forniti 1 

Orari di 
accensione / 
spegnimento 
impianti 

Mancato rispetto degli 
orari di accensione e 
spegnimento degli 
impianti 

5 €/giorno (ogni 10 
punti luce) per ogni o 
frazione di ora errata 

2 

Tempo di 
intervento per 
chiamate non 
urgenti 

Rispetto dei tempi di 
intervento 

50 € per ogni ora (o 
frazione di ora) di 

ritardo rispetto a quanto 
previsto al Capitolo 
6.1.2 dell’Allegato 2 

3 

Tempo di 
intervento per 
chiamate di 
emergenza e/o 
urgenza 

Rispetto dei tempi di 
intervento 

100 € per ogni ora (o 
frazione di ora) di 

ritardo rispetto a quanto 
previsto al Capitolo 
6.1.2 dell’Allegato 2 

4 

Rispetto dei 
programmi 
operativi degli 
interventi 

Rispetto delle date 
previste di esecuzione 
degli interventi di 
manutenzione 
ordinaria, di 
riqualificazione 
energetica, di 
manutenzione 
straordinaria, di 
adeguamento 
normativo e 
tecnologico 

50 € per ogni giorno di 
ritardo della data 

effettiva rispetto alla 
data prevista di ogni 

singolo intervento 

 

 

In caso di interruzione del servizio, anche parziale, dovuto al mancato 
o ritardato intervento da parte del Società in violazione di quanto 
previsto all’Allegato 2 – Capitolato di gestione 

Degli Impianti elettrici € 50,00 / giorno 

Mancato intervento di reperibilità 
o ritardo dello stesso 

€ 100,00 / giorno 

 

Mancate Registrazioni 
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Per mancata o incompleta 
registrazione dei libretti di 
impianto, di centrale, dei registri 
di esercizio e di manutenzione, 
della reportistica prevista dal 
Contratto 

€ 50,00 / registrazione 

 

l giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e 
consecutivi. Il Comune potrà applicare penali sino a concorrenza della misura 
massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto stipulata e nei limiti di 
cui all'art. 145, D. P.R. n. 207/2010.  

In caso di contestazione sollevata da parte del Comune in merito all'asserito 
inadempimento delle prestazioni indicate nella tabella di cui sopra da parte della 
Società, l'accertamento dell'inadempimento e l'irrogazione delle corrispondenti 
sanzioni pecuniarie è demandata ad un apposito organismo di controllo definito 
Comitato di Vigilanza, così composto: un rappresentante del Comune, individuato 
nella persona del Responsabile del Procedimento, e un rappresentante della Società, 
individuato nella persona del Direttore Tecnico, scelto tra l'organico della Società 
medesimo. Nel caso di disaccordo tra i due componenti in ordine all'accertamento 
delle violazioni contrattuali ovvero all'entità della penale da comminare, ogni 
valutazione e conseguente determinazione è rimessa ad un terzo soggetto, di 
comprovata competenza ed esperienza in materia, scelto congiuntamente dal 
Comune e dalla Società. 

Una volta accertato l'inadempimento delle prestazioni suddette, l'applicazione delle 
penali si tradurrà in una trattenuta - calcolata sulla base di quanto previsto nella 
tabella precedente - sull'importo della fattura prossima all'emissione da parte della 
Società. 

25. BONUS CONSUMI E PENALI 

La stima del risparmio energetico annuale minimo garantito è pari a 
_______KWh/anno (come indicato nell’Allegato __________4 –) ossia pari a 
____TEP/anno, pari a ____ €/anno di risparmio economico.  

I Bonus e Penali che verranno applicati a seguito dei livelli di risparmio energetico 
conseguiti sono dettagliatamente descritti all’interno dell’Allegato 4 del presente 
Contratto. 

La frequenza della reportistica è annuale anche per la verifica dei Bonus-Penali. 
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26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Comune potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ad adempiere da inviarsi 
alla Società ex art. 1454 c.c., comunicata per iscritto alla medesima, con l’attribuzione 
di un termine per l’adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a 60 giorni. 

Il Comune avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 
mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi: 

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98, del D. Lgs. 36/2023; 

b) gravi e reiterate violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro 
obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, trascorsi inutilmente 15 (quindici) giorni 
dalla contestazione del Comune; 

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle 
prestazioni; 

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine 
di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;  

e) qualora le transazioni di cui al presente Contratto non siano eseguite avvalendosi 
di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis 
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

In caso di risoluzione per inadempimento della Società, a quest'ultima verrà 
corrisposto il prezzo contrattuale di quanto regolarmente effettuato prima della 
risoluzione, e un corrispettivo pari alla somma delle restanti rate di ammortamento 
come da Bilancio della Società. 

La Società potrà risolvere il presente Contratto, previa diffida ad adempiere da inviarsi 
al Comune ex art. 1454 c.c., in caso di gravi inadempienze, gravi irregolarità, gravi 
ritardi e in tutti i casi in cui il Comune non sia in grado di ottemperare alle obbligazioni 
assunte. 

La Società avrà inoltre il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 
c.c., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi: 

a) reiterato (oltre tre volte anche non consecutive) inadempimento o ritardato 
adempimento da parte del Comune al pagamento delle fatture emesse 
dalla Società ai sensi del Contratto; 

b) violazione da parte del Comune e/o di terzi utilizzatori delle prescrizioni 
fornite della Società in merito al corretto e sicuro utilizzo degli impianti; 

c) interventi sugli impianti non autorizzati; 
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d) violazioni alle norme in materia di sicurezza o norme imperative 
nell'utilizzo degli impianti; 

e) il Contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine 
prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. Alla 
Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale di quanto regolarmente 
effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni e 
il corrispettivo del recesso come determinato ai sensi del successivo art. 
27 nonché di quanto previsto ai sensi del precedente art. 8 relativamente 
al mancato godimento degli eventuali incentivi, salvo il risarcimento 
dell'eventuale maggior danno subito. 

27. INDENNIZZO DEL DIRITTO ANTICIPATO 

Il Comune può, in qualunque momento, con preavviso scritto di 120 giorni, risolvere 
anticipatamente il Contratto, fermo restando il diritto della Società a ricevere, a titolo 
di indennizzo, un importo determinato sulla base della seguente formula: 

෍
𝐹𝐶𝐹𝑂 ௜

ሺ1 ൅ 𝑊𝐴𝐶𝐶ሻ௜  𝑋 1,2

ଶ଴

௜ୀ௡

 

Dove: 

FCFO (Free Cash Flow Operativo): sono i flussi di cassa operativi, come risultanti dal 
Piano Economico finanziario allegato e approvato a seguito della stipula del 
Contratto; 

WACC: è il costo medio ponderato del capitale, come risultante dal Piano Economico 
finanziario approvato a seguito della stipula del Contratto. 

L'importo così determinato tiene pertanto implicitamente conto di: 

- valore degli ammortamenti residui; 

- flussi di cassa residui; 

- valutazione del danno emergente/lucro cessante. 

Oltre all’importo come sopra determinato, saranno dovuti al Concessionario i 
corrispettivi e le spese anticipate fino al momento del recesso.  

Nessun'altra somma sarà dovuta dal Comune oltre gli importi sopra indicati.  

Qualora nel corso di validità del Contratto, il Comune decida di ridurre il perimetro di 
servizio, togliendo impianti su cui siano stati effettuati degli investimenti ad opera della 
Società, l'indennizzo di recesso anticipato sarà dovuto limitatamente al valore di tale 
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investimento e dei costi di manutenzione associati allo stesso e sarà calcolato 
secondo gli stessi criteri di cui sopra. 

28. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI 

La proprietà delle opere, forniture ed interventi eseguiti dalla Società passerà al 
Comune all'integrale corresponsione da parte dello stesso dei corrispettivi concordati 
per l'effettuazione di tali opere, forniture ed interventi o, in mancanza di 
determinazione di specifici corrispettivi, con il pagamento da parte del Comune delle 
quote parti del canone destinate al ripagamento dell'investimento effettuato dalla 
Società per l'esecuzione di tali opere, forniture ed interventi sino alla concorrenza 
dell'investimento stesso come determinato nel piano economico finanziario 
presentato in sede di gara e nei successivi aggiornamenti o report. 

Ove per qualunque causa, diversa dalla risoluzione del Contratto per fatto 
esclusivamente imputabile alla Società, la cessazione del Contratto avvenga in via 
anticipata, il passaggio di proprietà delle opere, interventi e forniture non ancora 
integralmente ripagati alla data di cessazione, avverrà contestualmente alla 
corresponsione da parte del Comune dei corrispettivi di indennizzo di recesso 
anticipato. 

Qualora intervengano delle riduzioni del perimetro di servizio relative a impianti su cui 
siano stati effettuati degli investimenti di efficientamento e/o messa a norma e/o di 
natura straordinaria remunerati con il canone omnicomprensivo, il Comune sarà 
tenuto al pagamento delle quote parti del canone destinate al ripagamento 
dell'investimento effettuato dalla Società per l'esecuzione di tali opere, forniture ed 
interventi sino alla concorrenza dell'investimento stesso secondo gli stessi criteri 
descritti al precedente art. 27. 

Alla scadenza naturale del contratto la proprietà delle opere, forniture ed interventi 
eseguiti dalla Società sarà ceduta al Comune a titolo gratuito, essendo il valore di 
cessione già pagato dal Comune stesso attraverso le quote CAm corrisposte con il 
canone annuale. Il Comune, pertanto, alla scadenza naturale del contratto avrà la 
piena disponibilità delle opere e degli impianti realizzati in forza del presente 
Contratto. 

Anche in caso di risoluzione del Contratto, al momento della riconsegna degli impianti 
dovrà essere redatto un verbale in contraddittorio da cui si evinca l’elenco dei beni 
trasferiti e il loro stato manutentivo. 
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29. GARANZIA DEFINITIVA 

Le Parti danno atto che la Società ha provveduto a costituire la garanzia definitiva, di 
cui all’art. 193, comma 6, secondo periodo, nonché 117 del Codice, mediante il 
rilascio di apposita fideiussione di valore pari ad € _________ corrispondenti al 10% 
dell’importo contrattuale annuo indicato in sede di gara. 

La garanzia definitiva, di cui al precedente comma, è progressivamente svincolata a 
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite del 80% dell’iniziale importo 
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza 
necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna 
all’istituto garante, da parte della Società, del documento di pagamento relativo, 
presentato dalla Società, regolarmente vistato dal Comune, in originale o in copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% 
dell’iniziale importo garantito, è svincolato dal Comune a seguito dell’esatta 
esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 

Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, la Società provvederà altresì a costituire 
la garanzia di cui all’art. 193, comma 6 terzo periodo del Codice, mediante il rilascio 
di apposita fideiussione di valore pari ad € _________ corrispondenti al 10% del costo 
annuo operativo di esercizio con le modalità di cui all’art. 117 del Codice. 

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato, od inesatto, adempimento relativi alla 
gestione dell’opera, ferma restando anche le applicazioni di penali. 

30. NORMATIVA E REGOLAMENTI VIGENTI 

Nello svolgimento delle proprie prestazioni e nella realizzazione degli investimenti di 
cui al Contratto, la Società è tenuta alla esatta osservanza della presente Contratto, 
di tutte le leggi, gli strumenti di pianificazione urbanistica, generali e di settore, dei 
regolamenti, regionali e comunali e delle norme comunitarie in materia di affidamento 
della gestione energetica, vigenti e che comunque abbiano attinenza con l'oggetto del 
presente Contratto, comprese le norme emanate nel corso dell'esecuzione del 
Contratto stesso. 

Resta inteso che, in caso di modifiche normative intervenute nel corso di vigenza del 
presente Contratto, la Società dovrà garantire il rispetto della nuova normativa 
applicabile fatto salvo l'obbligo delle parti di provvedere alla revisione in conformità 
all'art. 31 che segue. 
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31. REVISIONE 

Fermo restando quanto previsto all'art. 1467 c.c., qualora sopravvengano nuove 
disposizioni normative, legislative e/o regolamentari che possano incidere sul 
contenuto del Contratto, ove, in base alle stesse, la revisione non sia espressamente 
esclusa, le Parti si obbligano sin da ora a modificare le disposizioni del presente 
Contratto in modo tale da garantire il pieno rispetto della normativa via via applicabile. 

32. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

Il Concedente riconosce sin d’ora, a favore del Concessionario, il suo preventivo 
consenso alla cessione dei crediti in conformità alla disciplina prevista dall’art. 120, 
comma 12, del Codice. 

È consentita la cessione del Contratto nei limiti stabiliti dalla disciplina prevista dall’art. 
189, comma 1 lett. d) n. 2) del Codice. 

33. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali che vengono acquisiti nell’ambito del presente contratto sono raccolti 
e trattati, dalle Parti anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nell’osservanza delle 
norme di Legge vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla stipula ed 
esecuzione del Contratto medesimo, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 
dalla legge.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che 
vengono acquisiti nell’ambito dell’affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in 
modo elettronico ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed 
esecuzione del Contratto. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e 
successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti 
dalle vigenti disposizioni di legge. 

Al riguardo si precisa che: 

- l’acquisizione tra le Parti di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse 
alla stipula e gestione del contratto è presupposto indispensabile per 
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; il mancato consenso 
al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di realizzare tale attività; 

- i dati personali acquisiti dalle Parti non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei 
casi consentiti dalla legge. 

Le Parti sono Titolari del trattamento dei dati in questione e sono tenute ad adottare 
misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni/comunicazioni 
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relative ai trattamenti gestiti dalla propria organizzazione, in forma concisa, 
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 
Il titolare è tenuto ad agevolare l'esercizio dei diritti ex art 15 e seguenti del 
Regolamento da parte dell'interessato e, in particolare, a fornire un riscontro alla 
richiesta del medesimo senza ingiustificato ritardo.  

Le Parti devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, 
ed essere in grado di dimostrare, la conformità del trattamento al GDPR, tenendo 
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche. Il Titolare ha l’obbligo della notifica all’autorità di controllo senza 
ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a 
conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali. 

34. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie dipendenti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte 
dalle Parti in via bonaria, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data in cui sia pervenuta richiesta scritta in tal senso. 

Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla 
esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto, qualora non venisse definita 
in via amichevole ai sensi dell’art. 212 del Codice, il foro competente è quello di 
Milano. 

35. SPESE DI REGISTRAZIONE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della 
Società. 

36. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. 
In particolare, egli è responsabile: 

a)  dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni 
contrattuali e della corretta esecuzione del Contratto, restando 
espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e 
richiamate nel Contratto, nei Documenti contrattuali e negli Allegati sono 
state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto 
adempimento; 
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b)  dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, 
al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto 
doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi 
ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle 
opere che per l’erogazione dei Servizi; 

c)  dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa 
di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi 
contrattuali per cause riconducibili al Concessionario; 

d)  di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della 
progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione degli 
Impianti e delle attività connesse.  

37. COPERTURA ASSICURATIVA 

La Società provvede alla stipula di idoneo contratto di assicurazione che dovrà 
includere una polizza RCT per la responsabilità nei confronti di terzi e una polizza 
CAR (Contractors All Risks) per danni arrecati al Comune. Eventuali franchigie, 
scoperti e limitazioni di copertura restano a totale carico della Società. Tali polizze 
dovranno essere sottoposte con congruo anticipo alla valutazione del Comune. 

La Società dovrà garantire il mantenimento di dette polizze per tutta la durata del 
presente Contratto e dovrà fornire tempestivamente al Comune comunicazione in 
ordine a recesso, disdetta o altra vicenda ad esse relative.  

La Società dovrà consegnare al Comune una copia delle quietanze di pagamento del 
relativo premio per ogni annualità e per tutta la durata del Contratto. 

Le polizze devono prevedere obbligatoriamente quanto segue: 

a) la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della compagnia 
assicuratrice nei confronti del Comune, suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi 
titolo salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo di questi; 

b) la clausola di vincolo in favore del Comune in virtù della quale, senza il consenso 
scritto del Comune medesimo, non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi 
genere, storno o disdetta della polizza medesima durante il periodo di validità del 
Contratto. 

Inoltre, le sopraccitate polizze, dovranno prevedere altresì le seguenti coperture: 

1). copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore oltre che a copertura, anche per i terzi, dei danni 
derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del 
servizio per un importo pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). 
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2). per garantire le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di 
pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti 
dell'Opera gestita dalla Società, che si rendano necessarie a seguito di eventi di 
qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di 
terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina. Il controvalore garantito sarà 
almeno pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). 

Si specifica inoltre che la progettazione è coperta dall'assicurazione RC professionale 
del progettista. 

Nelle polizze deve essere espressamente indicato che il Comune debba essere 
considerato "terzo" a tutti gli effetti. Ogni onere relativo alla polizza è a esclusivo carico 
del Società. 

Il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie costituisce 
grave inadempimento contrattuale. 

38. CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO 
STORICO 

Limitatamente agli impianti compresi nell’Allegato 1 di cui non è stato possibile 
ricostruire il consumo e la spesa energetica storica - evidenziati con l'asterisco "*"- il 
canone omnicomprensivo posto a base di gara include solamente le attività di 
manutenzione e non anche il valore della fornitura dell'energia primaria. 

Al fine di determinare l'effettivo consumo degli impianti riportati all’interno dell’Allegato 
1 per i quali non è stato possibile ricostruire la spesa energetica storica, evidenziati 
con l’asterisco “*”, la Società dovrà effettuare per tali impianti una misurazione e 
contabilizzazione dei reali consumi energetici, utilizzando appositi strumenti di misura 
in accordo con il Comune, durante i dodici mesi successivi alla data di stipula del 
Contratto. 

La descrizione dettagliata della procedura di Contabilizzazione e monitoraggio in 
argomento è riportata all’interno dell’Allegato 8 al presente Contratto. 

Durante l'anno di misurazione gli effettivi consumi saranno valorizzati e pagati dal 
Comune al Società, dietro emissione di fattura mensile, al prezzo unitario di fornitura 
dell'energia previsto dal Contratto. 

Al termine dell'anno di misurazione i consumi effettivamente rilevati andranno a 
sommarsi al canone omnicomprensivo. 

Per gli anni successivi, pertanto, il canone omnicomprensivo così rideterminato 
comprenderà anche le forniture di energia elettrica dovute per gli impianti in oggetto. 
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39. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

La Società dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8/6/2001 n.231, si impegna 
ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 
medesimo e garantisce di attenersi ai contenuti del codice etico e del modello di 
organizzazione e gestione del Comune, consultabili sul sito internet 
www.2iservizienergetici.it. 

L’inosservanza da parte della Società del codice etico e del modello di organizzazione 
e gestione è considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del 
Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittimerà il Comune a risolvere lo stesso con 
effetto immediato, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, 
quali ad esempio quelli derivanti dall’applicazione di sanzioni previste dal citato 
Decreto. 

40. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 

Tutti i riferimenti a disposizioni normative indicati nel presente Contratto dovranno 
intendersi rinvii alle predette disposizioni, come di volta in volta modificate, integrate 
o sostituite. 

41. ELENCO ALLEGATI 

 Allegato 1:  ELENCO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                        
OGGETTO DEL CONTRATTO 

 Allegato 2:      CAPITOLATO DI GESTIONE 

 Allegato 3:  VARIAZIONI DEL CANONE ANNUO  

 Allegato 4:  BONUS E PENALI IN FUNZIONE DEI CONSUMI  

 Allegato 5:  MATRICE DEI RISCHI 

 Allegato 6:  PROGRAMMA DI MISURA E VERIFICA E MODALITÀ DI 
MISURAZIONE (*) 

 Allegato 7:  BASELINE (*) 

 Allegato 8:  PROCEDURA DI RILEVAZIONE CONSUMI EX-POST E 
COMPARAZIONE (*) 

 Allegato 9:  COMPUTO METRICO INTERVENTI (*) 

 Allegato 10:  PEF ASSEVERATO (*) 

 Allegato 11:  ELENCO ATTIVITA’ AFFIDATE E TERZI (*) 

 Allegato 12:  PIANO FORMATIVO ED INFORMATIVO (*) 
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 Allegato 13:  ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (*) 

 Allegato 14:  INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679 (*) 

 Allegato 15:  PROGETTO OFFERTO IN GARA (*) 

 Allegato 16:    DIAGNOSI ENERGETICA (*) 

(*) gli allegati saranno disponibili in fase di esecuzione 


