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COMUNE DI SAPRI (SA)
Progetto di Energy Efficiency

E

iServizi_
nergetlcl

. . - Probabilitadi | Allocazione | Allocazione TR .
Tipologia specifica . . o . Non Principali riferimenti in
Descrizione Effetti verificarsi del Soggetto Soggetto )
. ) : f Allocato convenzione
rischio Pubblico Privato

di rischio
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

RISCHIO DI COSTRUZIONE
Ritardi nella realizzazione e/o maggiori costi Bassa X Art.10 comma 1)
N . Ritardi nella realizzazione/o maggiori costi
o Rischio connesso al ritardato o mancato S Bassa X Art.10 comma 2)
Rischio L ; o . e/o eventuali minori ricavi
L . rilascio di Autorizzazioni da parte dei
Amministrativo . . . o
soggetti competenti pubblici e privati
Ritardi nella reallzzazpng e/q magglorl costi Bassa X X Art.10 comma 3)
e/o eventuali minori ricavi
Rischio connesso a ritardi nelle procedure
L . . : o o N L . Art.5 lettera c)
Rischio espropri di esproprio e/o a maggiori costi di Ritardi e/o maggiori costi Molto bassa X A1
esproprio '
art.13 comma 1), lettera
X
b)
Rischio ambientale Rischi non prevedibil .d' co_nFam|naZ|one Ritardi e/o maggiori costi Bassa
del suolo e di bonifica
X art.23 comma 1)
L ) . X art.9 comma 2)
e Rischio connesso alla sopravvenienza di
Rischio di - ) _ L -
. richieste da parte del Concedente di Ritardi e/o maggiori costi di nuova
modificazione L : . : . . Bassa
rogettuale modifiche progettuali non derivanti da errori progettazione
prog e/o omissioni di progettazione
X art.13 comma 2)
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COMUNE DI SAPRI (SA)
Progetto di Energy Efficiency

i Servizi

E?nergetici

Tipologia specifica
di rischio

Descrizione

Effetti

Probabilita di
verificarsi del
rischio

RISCHIO DI COSTRUZIONE

Allocazione
Soggetto
Pubblico

Allocazione
Soggetto
Privato

Non
Allocato

Principali riferimenti in
convenzione

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Rischio di ritardo
nell'approvazione del
Progetto

Rischio connesso al ritardo
nell'approvazione del Progetto esecutivo

Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali
minori ricavi.

Applicazione di penali.

Eventuale risoluzione contrattuale.

Art.9 comma 2, lettera a)
Art.13 comma 1, lettera b)

Rischio di esecuzione
dellopera difforme dal
Progetto

Rischio connesso alla realizzazione
dell'opera in modo difforme dal progetto
approvato. Rischio connesso alla presenza
di vizi intrinseci.

Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali
minori ricavi.

Eventuale risoluzione contrattuale con
risarcimento danni.

Bassa

art.3 comma 4, lettera c)
art.13 comma 2, lettera e)

Rischio di errata stima
/ valutazione dei costi
di costruzione

Rischio derivante dalla errata
individuazione dei costi di costruzione in
fase di offerta.

Ritardi e/o0 maggiori costi e/o minori ricavi.

Art.3 comma 3)

Rischio di slittamento
dei tempi di
realizzazione
dell'opera rispetto alle
tempistiche fissate dal
Cronoprogramma

Rischio derivante da ritardi nella
costruzione da parte del Concessionario.

Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.
Applicazione penali.

Eventuale risoluzione contrattuale.

Art.13 comma.l lettera e)

Rischio di slittamento
dei tempi di
costruzione per cause
di forza maggiore

Rischio derivante da ritardi nella
costruzione per fattori esogeni.

Ritardi e/o maggiori costi.

Eventuale risoluzione contrattuale per
impossibilita sopravvenuta.

Riequilibrio PEF.

Art. 23, commi 1) e 6)
Art.19 comma 3)
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COMUNE DI SAPRI (SA)
Progetto di Energy Efficiency

i Servizi

E?nergetici

di progettazione e/o costruzione e/o
gestione.

RISCHIO DI DISPONIBILITA'

) . . Probabilitadi | Allocazione | Allocazione T .
Tipologia specifica L . o . Non Principali riferimenti in
e . Descrizione Effetti verificarsi del Soggetto Soggetto .
di rischio . ) . ’ Allocato convenzione
rischio Pubblico Privato
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
RISCHIO DI COSTRUZIONE
Rischio di mancata sottoscrizione del Risoluzione del Contratto.
o L g . R Art. 13, comma.l lettera
Rischio finanziario contratto di finanziamento. Rischio di X d)
oscillazione dei tassi d'interesse. Maggiori costi.
Rischio che modifiche normative non
prevedibili al momento della firma del
contratto determinino un aumento dei costi
di progettazione e/o costruzione e/o Ritardi e/o maggiori costi. Bassa X Art.5 comma 1, lettera a)
o ] gestione. Rischio che venga meno, nel
Rischio normativo- tempo, il commitment politico per la
regolamentare e realizzazione dell' Opera
politico — — -
Rischio che modifiche normative
prevedibili alla data della firma del
Contratto determinino un aumento dei costi| Ritardi e/o maggiori costi e/0 minori ricavi. Bassa X Art.13 comma 1)

GESTIONE

Rischio di disponibilita

Rischio che il Servizio non sia disponibile
secondo gli standard tecnici e funzionali
prestabiliti e/o si verifichi una piu rapida

obsolescenza tecnica delle opere;
necessita di eseguire maggiori
manutenzioni ordinarie

e straordinarie rispetto a quelle previste e

quantificate nel PEF, per carenze
costruttive

o carenza nello svolgimento delle

precedenti attivita di manutenzione

Disservizi.

Maggiori costi di manutenzione e/o minori
ricavi.

Decurtazione del corrispettivo di
disponibilita.

Applicazione di penali.
Eventuale risoluzione contrattuale.

Risarcimento danni al Concedente.

Media

Art. 3comma 2, lettera e)
Art.13 comma 1, lettera f)
Art.18
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Progetto di Energy Efficiency EnergetICl

. . - Probabilita di | Allocazione | Allocazione T .
Tipologia specifica L . o . Non Principali riferimenti in
o . Descrizione Effetti verificarsi del Soggetto Soggetto .
di rischio Allocato convenzione

rischio Pubblico Privato

GESTIONE

RISCHIO DI DISPONIBILITA'

S . - . Disservizi.
Rischio di aumento dei costi di gestione L ) L
) A - Maggiori costi /0 minori ricavi.
rispetto a quelli stimati in sede di offerta. . . . . .
R . ) o Decurtazione del corrispettivo di Art.3 commi 2) e 3)
Rischio di erogazione dei servizi in ) NN
maniera difforme rispetto ai temoi e disponibilita. Bassa X Art.13 comma 1, lettera e)
P P Applicazione di penali. Art.18

standard pattuiti. Rischio di mancata

. . . Eventuale risoluzione contrattuale.
erogazione dei servizi.

Risarcimento danni al Concedente.

Possibile aumento dei costi di gestione del
Servizio. Decurtazione del corrispettivo di
disponibilitd. Applicazione penali. Bassa X
Eventuale risoluzione contrattuale.
Risarcimento danni al Concedente.

Scostamento delle performance delle
tecnologie

Art.13 comma 1, lettera c)
Art. 18

Possibile aumento dei
costi di gestione del
Rischio di gestione Servizio.
Tasso di obsolescenza delle tecnologie Decurtazione del corrispettivo di
superiore al previsto disponibilita.
Applicazione penali.

Eventuale risoluzione contrattuale.
Risarcimento danni al Concedente.

Bassa X Art.13 comma 1, lettera c)

Possibile aumento dei costi di gestione del

Indice di guasto delle tecnologie superiore | Servizio. Decurtazione del corrispettivo di
g g P P Art.13 comma 1, lettera c)

al disponibilita. Applicazione penali. Bassa X
) . . Art.18
previsto Eventuale risoluzione contrattuale.
Risarcimento danni al Concedente.
Rischio di non riuscire a recuperare gli
Ritardi d’| paggmentolda parte |nvest|ment| effettuat! eloi cpst! sostgnytl Bassa X Art.13 comma 1)
dellamministrazione per realizzare i lavori o gestire il Servizio

oggetto del Contratto
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COMUNE DI SAPRI (SA)
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:E?l Servizi

nergetici

Tipologia specifica
di rischio

Descrizione

Effetti

Probabilita di
verificarsi del
rischio

RISCHIO DI DISPONIBILITA'

Allocazione
Soggetto
Pubblico

Allocazione
Soggetto
Privato

Non
Allocato

GESTIONE

Principali riferimenti in
convenzione

Possibile aumento dei costi di gestione del
Servizio. Decurtazione del corrispettivo di

Art.13 comma 1)

Indisponibilita delle parti di ricambio disponibilita. Applicazione penali. Bassa X
P p P a. APP P Art.13 comma 1, lettera e)
Eventuale risoluzione contrattuale.
Risarcimento danni al Concedente.
Possibile aumento dei costi di gestione del
T . Costi di manutenzione superiori a quelli Servizio. Eventuale risoluzione Art.13 comma 1, lettera f)
Rischio di gestione o . . . Bassa X
preventivati contrattuale. Risarcimento danni al Art.18
Concedente.
Possibile aumento dei costi di gestione del
Uscita dal mercato del fornitore di SEI'VIZ'IO. D.e(':L'Jr‘tazmng de! comspett'lvo di Art.13 comma 1, lettera f)
) disponibilitd. Applicazione penali. Bassa X
tecnologia - . Art.18
Eventuale risoluzione contrattuale.
Risarcimento danni al Concedente.
Rischio di falimento Rischio che il gestore fallisca o sia
inadeguato per 'erogazione del Possibile blocco del Servizio Molto bassa X Art.13 comma 1, lettera a)
del gestore L )
Servizio secondo gli standard stabiliti.
. . Rischio di un aumen IFinflazione oltr L L
Rischio di inflazione schio di u aume _to de_ azione oltre Diminuzione ricavi Bassa X Art.18 comma 3)
ai livelli previsti
Rischio che richiede
X valutazione puntuale al
- . ) . . Aumento dei costi assicurativi caso specifico
- . . Rischio di aumento dei costi assicurativi . . . L .
Rischio assicurativo BT S ) . Risarcimento al concessionario in caso di Bassa
Rischio di impossibilita assicurativa . .
risoluzione contrattuale
X Art.37
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